



UNIONE EUROPEA

FONDI STRUTTURALI EUROPEI **pon** 2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



Istituto Comprensivo "Città di Castiglion Fiorentino"

Via Ghizzi, 5/a - 52043 - Castiglion Fiorentino (Ar)

Tel.0575/658019 - fax 0575/656919 - E-mail aric819002@istruzione.it

Distretto Scolastico n° 32 C.F. 80007060512



Prot. n. 5934

Castiglion Fiorentino, 27 settembre 2016

Spett. Le Telecom Italia S.p.A.
ICT Solutions & Service Platforms
Gestione Convenzioni
Viale Parco dei Medici 61, 00148 – Roma
fax 800.333.669
convenzionelan5@telecomitalia.it
marcello.giubbolini@telecomitalia.it
maurizio.milani@telecomitalia.it
gennaro.fragazzi@telecomitalia.it

Oggetto: 6° Sollecito pianificazione ed esecuzione intervento Oda n° 3029975 reti Locali 5 - PON FESR-TO-2015-53 LANWLAN.-

Non essendoci ancora giunta la pianificazione dei lavori relativi di cui all'oggetto, si richiedono urgenti chiarimenti in merito, ricordando che dal giorno 15/09/2016 decorrono le penali a carico di Codesta Telecom Italia s.p.a., secondo quanto indicato in Reti Locali 5, **ALLEGATO A. CAPITOLATO TECNICO, APPENDICI E CHIARIMENTI, Cap. 4 Livelli di servizi e qualità, par. 4.1.2 SLA per la consegna, installazione e avvio dei servizi, (pag. 102 e pagg. successive).**

Come richiesto in molteplici fax trasmessi al numero 800333669:

- 1) Prot. n. 3831/C14 del 20/07/2016,
- 2) Prot. n. 4147/C14 del 12/08/2016,
- 3) Prot. n. 4709/C14 del 02/09/2016,
- 4) Prot. n. 5015/C14 del 08/09/2016,
- 5) Prot. n. 5314/C14 del 13/09/2016.

si chiede a Codesta Azienda

che quanto prima vengano calendarizzati e attivati i lavori di cui all' ODA n. 3029975 presso la Scuola Secondaria di 1° Grado D. Alighieri, Via Dante n. 11 – 52043 Castiglion Fiorentino (AR), così da concludere nei tempi di legge le attività previste dal nostro Progetto PONFESR-TO-2015-53 LANWLAN.

Visti i termini ristretti, se i lavori non verranno eseguiti nei tempi utili per collaudo, rendiconto finale e finanziamento del Progetto, l'Istituto si vedrebbe costretto, in caso di danno all'erario, ad agire per vie legali.

In attesa di un Vostro riscontro,

Cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Giovanna Fabiani